Reunião Semanal

Data: 08/06/2026

Dados e Análises com streamlit

• Discussão e ajustes nos gráficos apresentados na aplicação Streamlit, incluindo substituição de gráficos de pizza e ajustes na pirâmide etária (inversão do eixo Y, melhor formatação das faixas etárias).

• Inclusão de percentual em gráficos, além dos valores em número absoluto, para melhor interpretação dos dados.

• Avaliação de possíveis problemas com gráficos quando entrarão dados reais (e.g. múltiplas pessoas na mesma feira podem impactar porcentagens).

• Apontamento sobre o mapa (similar ao apresentado anteriormente), que utiliza círculos para representar quantidade, gerando uma ilusão óptica, e sugestão da possível inclusão de heatmap.

• Criação de uma página exclusiva para as estatísticas, que ficará acessível via link separado que apontará para a aplicação Streamlit, integrando dados e gráficos existentes.

• Necessidade de alinhar identidade visual do Streamlit com o site principal para maior consistência.

Frontend

Correções

• Ajustar a navbar que está fixa enquanto a página rola por baixo, o que gera um efeito visual estranho.

• Quando a página rola para baixo, a navbar cresce em volume devido à faixa de acessibilidade em marrom (precisa ajustar esse comportamento).

• Corrigir a rolagem para que a navegação fique correta e a navbar posicionada corretamente.

• Ajustar os ângulos e as datas da linha do tempo para maior coerência visual (exemplo citado de datas saltando em meses sem ordem clara).

Melhorias

• Integrar o arquivo de cores e CSS do front-end para harmonizar a página de estatísticas do Streamlit com o site principal.

• Incluir imagens complementares, como mapa ou feira, sugerido para enriquecer visualmente a página.

• Melhorar a consistência das cores do site e da aplicação Streamlit para evitar discrepâncias visuais entre as páginas.

Funcionalidades

• Implementação de uma nova página exclusiva de estatísticas, acessada por um link no menu principal, que mostrará os gráficos e dados já produzidos em Streamlit.

• Separação e deploy da aplicação Streamlit para uma URL distinta dentro do mesmo domínio.

Pendências

• Correções na navbar para corrigir o problema de deslocamento e expansão indevida ao rolar a página.

• Correção dos gráficos na aplicação Streamlit (pirâmide etária – eixo Y invertido e faixas etárias ajustadas).

• Adicionar valores percentuais e ajustar a visualização dos números absolutos nos gráficos.

• Avaliar viabilidade do heatmap ou melhorar o mapa atual para melhor interpretação.

• Unificar identidade visual entre o site principal e a aplicação Streamlit (cores e CSS).

• Revisão da linha do tempo para corrigir a sequência e disposição das datas.

• Realizar deploy e testes da aplicação Streamlit.

• Preparação para apresentação e possíveis ajustes após feedback.

Próximos Passos

• Equipe front-end deve corrigir a navbar e aplicar melhorias visuais até quarta-feira.

• Equipe de dados/Streamlit realizará correções nos gráficos, adoção de percentuais e alinhamento visual à identidade da página.

• Clonagem do repositório para análise e ajustes futuros (planejado para noite anterior à apresentação).

• Preparação para apresentação na quarta-feira (3 às 4 da tarde), considerando público não técnico.

• Ajustar a comunicação e discurso da apresentação para linguagem leiga e focada na solução dos problemas dos usuários.

• Receber feedback na apresentação e planejar modificações na sequência, com prazo curto.

• Verificar possibilidade de deploy da aplicação antes do fim de junho.

Decisões Tomadas

• A página de estatísticas será uma aplicação Streamlit separada, acessível via link no menu principal.

• Na apresentação quarta-feira, não será utilizado material de slides, será feita uma demonstração direta no site.

• A apresentação será realizada pela Geise (frontend) e pelo responsável da Streamlit (Gabriel?).

• Linguagem da apresentação será adaptada para público leigo.

• Modificações visuais e técnicas serão entregues até a apresentação na quarta-feira.

• Após a apresentação, haverá um ciclo de feedback e ajustes em prazos curtos, com objetivo de deploy antes de junho acabar.

Resumo

A reunião abordou ajustes técnicos e visuais para a apresentação do site e aplicação Streamlit prevista para quarta-feira. Foi definido que a página de estatísticas será uma aplicação separada em Streamlit, com link próprio, facilitando a manutenção e deploy. Correções na navbar do site e melhorias visuais, incluindo alinhamento das cores entre o site e Streamlit, foram discutidas. Detalhes técnicos dos gráficos foram revisados, com foco em posicionamento correto dos eixos e inclusão de porcentagens para melhor compreensão. A apresentação será feita diretamente no site, utilizando linguagem acessível para um público não técnico. Após a apresentação, um ciclo de feedback será iniciado para os ajustes finais, visando o deploy antes do fim de junho.